
1 mån   2 mån   3 mån   4 mån   5 mån         6 mån  7 mån             8 mån  
     

Samrådsprocess renovering 
Sergeantgatan 10 Sveafältet

Tidsaxel (Månader)

Samordningsmöte -
BB & HGF

Utvärderingsmöte
BB, HGF & Samråds-
gruppen

Inledande dialogmöte 
för HG.  7 maj
BB & HGF informerar

Förkortningar
Hyresgäster: HG

Hyresgästföreningen: HGF
Bodenbo: BB

Samrådsgrupp väljs
Ko
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Information om processen

Lägenheten; Badrum och kök

Allmänna utrymmen; 
Källare, förråd, trappuppgång

Gården och fasader

Fastställande av förslag 
och åtgärdslistor

Hyror, tidplan, fastställande 
av hyresnivå

Extra möte om något ej blivit klart

Mellanmöte 1

Mellanmöte 2

Mellanmöte 3

Mellanmöte 4

Mellanmöte 5

Mellanmöte 6

Närvarande: Representanter från 
Samrådsgruppen, HGF och BB 

Närvarande: Representanter från 
Samrådsgruppen och HGF.

Samråd

Samrådsmöte 1

Samrådsmöte 2

Samrådsmöte 3

Samrådsmöte 4

Samrådsmöte 5

Samrådsmöte 6

Samrådsmöte 7

Enkät till  HG &
sammanställning Godkännande 

av alla HG
Öppet hus /
Stormöte


